

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Комсомольская СОШ» в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.1.	Приказ о создании Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.2.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.3.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.4.	Приказ об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.5.	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.6.	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.7.	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	места хранения			
1.8.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	апрель 2024	руководитель ОО	должностные инструкции / функциональные обязанности утверждены
1.9.	Внесение изменений в образовательные программы в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора.	Контрольная точка- 30.06.2024	руководитель ОО, заместители руководителя; учителя учебных предметов Биология, Физика, Химия	утверждены изменения в образовательные программы; утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания; рабочие программы размещены на официальном сайте ОО
1.10.	Приказ об утверждении минимальных индикаторов и показателей по созданию и функционированию Центра	август 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.11.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2024	руководитель ОО, руководитель Центра	штатное расписание утверждено
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Определение помещений образовательной организации, в которых будут располагаться Центры. Разработка и согласование дизайн-проекта и зонирования помещений Центра	до 29.03.2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	дизайн-проект и схема зонирования Центра; приказы общеобразовательных организаций об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
2.2.	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	до 29.03.2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	сформирован перечень оборудования и мебели / спецификация мебели и элементов брендинга как приложение к дизайн-проекту
2.3.	Проведение ремонтных работ	до 31.07.2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	помещения приведены в соответствие с согласованным дизайн-проектом; акт сдачи-приёмки выполненных работ; фотомониторинг
2.4.	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	по отдельному графику	руководитель ОО, ответственный за хранение	акты приема – передачи; заключенные договоры ответственного хранения; фотомониторинг
2.5.	Контроль за техническим состоянием оборудования	постоянно	руководитель Центра; педагоги Центра	своевременная претензионная работа по оборудованию Центра и ремонту оборудования
2.6.	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение 2024-2025 учебного года	руководитель Центра; педагоги Центра	ведется документ (журнал) учета
3. Организационные мероприятия				
3.1.	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	до 29.03.2024	руководитель ОО, руководитель Центра	рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
3.2.	Разработка и утверждение: <ul style="list-style-type: none"> ➤ режима работы Центра «Точка роста»; ➤ расписания занятий Центра «Точка роста»; ➤ графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» 	до 01.09. 2024 далее ежегодно	руководитель ОО, заместители директора, рабочая группа, руководитель Центра	приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3.	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образования»	август 2024 контрольная точка- 25.08.2024	руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста»	утвержденный план размещен на сайте ОО
3.4.	Открытие Центра «Точка роста»	сентябрь 2024	руководитель ОО, руководитель Центра; педагоги ОО	начало работы Центра «Точка роста» / информационное освещение открытия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»			
4.1.	Повышение квалификации (профмастерства) административных и педагогических работников реализующих образовательные программы на базе Центра	по отдельному графику (до 01.09.2024)	руководитель ОО; руководитель Центра; педагоги ОО	удостоверения о повышении квалификации
4.2.	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану	руководитель ОО; руководитель Центра; педагоги ОО	справка
	5. Информационное сопровождение			
5.1.	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	март – апрель 2024	руководитель ОО; ответственный за сайт	раздел создан
5.2.	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	Контрольная точка – 30.06.2024	руководитель ОО; ответственный за сайт	раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора
5.3.	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	ответственный за сайт	регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
5.4.	Информационное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией регионального проекта «Современная	в течение учебного года	руководитель Центра «Точка роста»	регулярное размещение материалов в социальных сетях на сайте ОО, в СМИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	школа» национального проекта «Образование»			
6. Мониторинговые и контрольные мероприятия				
6.1.	Региональные и муниципальные мониторинги			
6.1.1.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Контрольная точка - 25.08.2024	руководитель ОО	фотомониторинг Центра «Точка роста»
6.1.2.	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	не позднее 01.10.2024 года и далее ежеквартально в сроки, установленные Федеральным оператором	руководитель ОО	отчет по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации и (или) Федеральным оператором
6.1.3.	Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста»	15.12.2024 далее ежеквартально	руководитель Центра «Точка роста»	отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста»
6.1.4.	Мониторинг прохождения педагогами КПК	по запросу	руководитель ОО	информационная справка о повышении квалификации педагогических работников
6.2.	Образовательная организация			
6.2.1.	Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер («дорожная карта») по	апрель - сентябрь 2024	руководитель ОО	мониторинг проведен; приняты управленческие

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.			решения
6.2.2.	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология, с учетом рекомендаций методических пособий по соответствующим предметам; отражение деятельности Центра в Программе воспитания и в ООП	до 25.08.2024	администрация ОО	утвержденные рабочие программы
6.2.3.	Контроль и учет использования оборудования Центра «Точка роста» в образовательной деятельности	в течение учебного года	руководитель ОО	учет оборудования ведется
6.2.4.	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: <ul style="list-style-type: none"> ➤ организация образовательной деятельности; ➤ анализ результатов внутришкольного контроля, результатов ВПР и других оценочных процедур естественно-научной и технологической направленностей; ➤ учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, 	в течение учебного года	администрация ОО	контроль организован; приняты управленческие решения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей			