

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Комсомольская СОШ» в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
<b>1. Подготовка нормативной и распорядительной документации</b>				
1.1.	Приказ о создании Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.2.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.3.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.4.	Приказ об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	апрель 2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.5.	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.6.	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.7.	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении	апрель 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	места хранения			
1.8.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	апрель 2024	руководитель ОО	должностные инструкции / функциональные обязанности утверждены
1.9.	Внесение изменений в образовательные программы в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора.	<b>Контрольная точка- 30.06.2024</b>	руководитель ОО, заместители руководителя; учителя учебных предметов Биология, Физика, Химия	утверждены изменения в образовательные программы; утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания; рабочие программы размещены на официальном сайте ОО
1.10.	Приказ об утверждении минимальных индикаторов и показателей по созданию и функционированию Центра	август 2024	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.11.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2024	руководитель ОО, руководитель Центра	штатное расписание утверждено
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1.	Определение помещений образовательной организации, в которых будут располагаться Центры. Разработка и согласование дизайн-проекта и зонирования помещений Центра	до 29.03.2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	дизайн-проект и схема зонирования Центра; приказы общеобразовательных организаций об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
2.2.	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	до 29.03.2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	сформирован перечень оборудования и мебели / спецификация мебели и элементов брендинга как приложение к дизайн-проекту
2.3.	Проведение ремонтных работ	до 31.07.2024	руководитель ОО, рабочая группа, руководитель Центра	помещения приведены в соответствие с согласованным дизайн-проектом; акт сдачи-приёмки выполненных работ; фотомониторинг
2.4.	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	по отдельному графику	руководитель ОО, ответственный за хранение	акты приема – передачи; заключенные договоры ответственного хранения; фотомониторинг
2.5.	Контроль за техническим состоянием оборудования	постоянно	руководитель Центра; педагоги Центра	своевременная претензионная работа по оборудованию Центра и ремонту оборудования
2.6.	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение 2024-2025 учебного года	руководитель Центра; педагоги Центра	ведется документ (журнал) учета
<b>3. Организационные мероприятия</b>				
3.1.	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	до 29.03.2024	руководитель ОО, руководитель Центра	рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
3.2.	Разработка и утверждение: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ режима работы Центра «Точка роста»;</li> <li>➤ расписания занятий Центра «Точка роста»;</li> <li>➤ графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»</li> </ul>	до 01.09. 2024 далее ежегодно	руководитель ОО, заместители директора, рабочая группа, руководитель Центра	приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3.	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образования»	август 2024 <b>контрольная точка- 25.08.2024</b>	руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста»	утвержденный план размещен на сайте ОО
3.4.	Открытие Центра «Точка роста»	сентябрь 2024	руководитель ОО, руководитель Центра; педагоги ОО	начало работы Центра «Точка роста» / информационное освещение открытия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
<b>4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»</b>				
4.1.	Повышение квалификации (профмастерства) административных и педагогических работников реализующих образовательные программы на базе Центра	по отдельному графику (до 01.09.2024)	руководитель ОО; руководитель Центра; педагоги ОО	удостоверения о повышении квалификации
4.2.	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану	руководитель ОО; руководитель Центра; педагоги ОО	справка
<b>5. Информационное сопровождение</b>				
5.1.	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	март – апрель 2024	руководитель ОО; ответственный за сайт	раздел создан
5.2.	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	<b>Контрольная точка – 30.06.2024</b>	руководитель ОО; ответственный за сайт	раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора
5.3.	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	ответственный за сайт	регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
5.4.	Информационное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией регионального проекта «Современная	в течение учебного года	руководитель Центра «Точка роста»	регулярное размещение материалов в социальных сетях на сайте ОО, в СМИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	школа» национального проекта «Образование»			
<b>6. Мониторинговые и контрольные мероприятия</b>				
6.1.	Региональные и муниципальные мониторинги			
6.1.1.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	<b>Контрольная точка - 25.08.2024</b>	руководитель ОО	фотомониторинг Центра «Точка роста»
6.1.2.	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	не позднее 01.10.2024 года и далее ежеквартально в сроки, установленные Федеральным оператором	руководитель ОО	отчет по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации и (или) Федеральным оператором
6.1.3.	Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста»	15.12.2024 далее ежеквартально	руководитель Центра «Точка роста»	отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста»
6.1.4.	Мониторинг прохождения педагогами КПК	по запросу	руководитель ОО	информационная справка о повышении квалификации педагогических работников
6.2.	Образовательная организация			
6.2.1.	Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер («дорожная карта») по	апрель - сентябрь 2024	руководитель ОО	мониторинг проведен; приняты управленческие

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.			решения
6.2.2.	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология, с учетом рекомендаций методических пособий по соответствующим предметам; отражение деятельности Центра в Программе воспитания и в ООП	до 25.08.2024	администрация ОО	утвержденные рабочие программы
6.2.3.	Контроль и учет использования оборудования Центра «Точка роста» в образовательной деятельности	в течение учебного года	руководитель ОО	учет оборудования ведется
6.2.4.	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ организация образовательной деятельности;</li> <li>➤ анализ результатов внутришкольного контроля, результатов ВПР и других оценочных процедур естественно-научной и технологической направленностей;</li> <li>➤ учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах,</li> </ul>	в течение учебного года	администрация ОО	контроль организован; приняты управленческие решения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей			